	MVP		All Features	
Module	**Low**	**High**	**Low**	**High**
Requests	92	117	105	135
Job Management	143	202	187	268
Estimation Toolset	253	325	275	356
Estimate Templates	52	74	52	74
Infrastructure	121	163	183	260
Development Subtotal	**661**	**881**	**802**	**1,093**
Project Management	165	220	201	273
Deployment	40	60	60	60
UX & Design	53	70	64	87
Total Hours	**919**	**1,232**	**1,127**	**1,514**
Total Dollars	**$133,273.85**	**$178,600.85**	**$163,365.70**	**$219,485.05**
Hourly rate modifier	$145.00			